
 ARGE Sihlstrasse  
Stadt Zürich, Schweiz, 2004 

Allgemeines  Bauverfahren  
Schwerpunkt der Arbeiten bildete die 
Sanierung der 70-jährigen Sihlbrücke, 
sowie der Ersatz der abgefahrenen 
Tramgeleise. Gleichzeitig wurde die 
Fahrbahn um zwei Meter verbreitert. Die 
Gleisarbeiten erfolgten an zwei Wochen-
enden im Juni und September. Überdies 
wurden die Beläge und alle Verkehrsre-
gelungsanlagen, die Werkleitungen 
(EWZ, Wasserversorgung, Erdgas, 
Swisscom und private Telekommunika-
tionsanbieter) in diesem Gebiet erneuert 
und ausgebaut. 

Die Arbeiten wurden in 3 Bauphasen 
ausgeführt.  
 
Bauphase 1  
Diente der Vorbereitung mit Einrichtung 
des Installationsdecks über der Sihl für 
die Bauarbeiten sowie der Errichtung 
von 2.5 m breiten Hilfsstegen für die 
Fussgängerinnen und Fussgänger beid-
seits der Brücke. 
 
Bauphase 2 (Feb. bis Aug. 2004) 
In dieser Phase wurden auf der Sihlbrü-
cke die Randbereiche der bestehenden 
Brückenkonstruktion erneuert und die 
neue Bogenkonstruktion erstellt. Im 
Bereich Sihlporte bis Sihlbrücke wurde  
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das Tramtrassee erneuert. Ebenfalls in  
dieser Bauphase wurden von der „Sub 
ARGE Sihlstrasse Strassenbau“ die 
Strassenränder vor und hinter der Brü-
cke, sowie in der Badenerstrasse, inklu-
sive der notwendigen Werkleitungsar-
beiten, angepasst. 
 

Bauherr  
Tiefbauamt der Stadt Zürich 
J. Pfyl 
Te. 044 412 23 37 
 
 
Bauleitung  
Ingenieurgemeinschaft: 
Wolf, Kropf & Partner AG und 
Ingenieurbüro Heierli AG 
I. Steiner 
Tel. 044 316 67 77   
 
Arbeitsgemeinschaft  
Hüppi AG 50% (KL) 
BF:  R. Gabathuler 
PO:  M. Radulovic 
 
 
Batigroup 50% (FF + TL) 
 
 
Werkvertragssumme  
1.6 Mio. CHF 
 
 
Technische Daten 

Aushub 1200 m3 

Bauphase 3 (Aug. bis Sept. 2004) 
Hier wurde der gesamte Mittelteil der 
Fahrbahnplatte der Sihlbrücke erneuert. 
Im Oktober 2004 wurden die Deckbelä-
ge an drei Wochenenden bei Vollsper-
rung eingebaut. Die Tramgeleise wurden 
im Kurvenbereich von Hand erstellt. In 
den geraden Streckenabschnitten wurde 
mit einem grossen Raupenfertiger Dy-
napac 15000 mit Schienenschuhen 
(L=ca. 2m) im ganzen Schienenbereich 
ein AC 11 S auf den Konstruktionsbeton 
vollflächig eingebaut. Direkt hinter dem 
Einbaufertiger wurde eine schwere 
Pneuwalze eingesetzt. Zwischen den 
Geleisen wurde mit Walzen des Typ BW 
75 und HW 90 nachverdichtet und ge-
glättet. Die Aussenfugen der Schienen 
wurden nachträglich eingefräst und mit 
einer KBH vergossen. 

 
 
 
 

 

 
 

  

   Kies                                           1500   m3 

   Beläge                                       1700  m3  1119w8ze23e1  1700 to      

 

  

 


